

## Varianta A - Chaloupky (4,49 ha, dostupnost I)

Lokalita	Výměra (ha)	Rok	Plánovaná činnost	Poznámka
1	0,41	2014	vše borůvka KŘ (seč, hrabání, nakládání, odvoz)	do 15.9.
			vše RVS (seč, hrabání, nakládání, odvoz)	
		2015	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekání nedopasků RVS	
		2016	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekání nedopasků RVS	
		2017	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekání nedopasků RVS	
2	0,20	2014	seč borůvka KŘ	do 15.9.
			hrabání a ukládání na kompost KŘ	
		2015	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekání nedopasků RVS	
		2016	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekání nedopasků RVS	
		2017	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekání nedopasků RVS	
3	0,64	2014	seč KŘ	do 15.9.
			hrabání a ukládání na kompost	
		2015	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekání nedopasků KŘ	
		2016	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekání nedopasků KŘ	


		2017	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekáni nedopasků KŘ	
4	0,71	2014	jarní vláčení LM	
			senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8., ponechání neposečené části 5 - 10% pro bezobratlé
		2015	jarní vláčení LM	
			senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8., ponechání neposečené části 5 - 10% pro bezobratlé
		2016	jarní vláčení LM	
senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8., ponechání neposečené části 5 - 10% pro bezobratlé			
2017	jarní vláčení LM			
	senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8., ponechání neposečené části 5 - 10% pro bezobratlé		
5	2,53	2014	jarní vláčení LM	
			senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8.
		2015	jarní vláčení LM	
			senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8.
		2016	jarní vláčení LM	
			senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8.
2017	jarní vláčení LM			
	senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8.		

## Varianta B - Chaloupky (4,49 ha, dostupnost I)

Lokalita	Výměra (ha)	Rok	Plánovaná činnost	Poznámka
1	0,41	2014	vše borůvka KŘ (seč, hrabání, nakládání, odvoz)	do 15.9.
			vše RVS (seč, hrabání, nakládání, odvoz)	od 15.7. do 15.8.
		2015	vše RVS (seč, hrabání, nakládání, odvoz)	od 15.7. do 15.8.
		2016	vše RVS (seč, hrabání, nakládání, odvoz)	od 15.7. do 15.8.
		2017	vše RVS (seč, hrabání, nakládání, odvoz)	od 15.7. do 15.8.
2	0,20	2014	seč borůvka KŘ	
			hrabání a ukládání na kompost KŘ	
		2015	seč RVS	od 15.7. do 15.8.
			hrabání a ukládání na kompost RVS	
2016	seč RVS	od 15.7. do 15.8.		
	hrabání a ukládání na kompost RVS			
		2017	seč RVS	od 15.7. do 15.8.
			hrabání a ukládání na kompost RVS	
3	0,64	2014	seč KŘ	do 15.9.
			hrabání a ukládání na kompost	
		2015	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekání nedopasků KŘ	
2016	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.		
	přesekání nedopasků KŘ			
		2017	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	do 15.9.
			přesekání nedopasků KŘ	
4	0,71	2014	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	od 15.7. do 15.8.
			přesekání nedopasků LM	
		2015	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	od 15.7. do 15.8.
			přesekání nedopasků LM	
2016	pastva smíšených stád bez seče nedopasků	od 15.7. do 15.8.		
	přesekání nedopasků LM			

		2017	pastva smíšených stád bez seče nedopasků přesečení nedopasků LM	od 15.7. do 15.8.
5	2,53	2014	jarní vláčení LM	
			senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8.
		2015	jarní vláčení LM	
			senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8.
		2016	jarní vláčení LM	
senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8.			
2017	jarní vláčení LM			
			senoseč lehkou mechanizací	15.7. - 30.8.





**Chaloupky- legenda**

- registované půdní bloky 2013
- lokality dle managementu
- hranice parcel KN 2013

0 25 50 100 150 200 m